

ACTA DE DAILY SCRUM — SESIÓN [Nº1]

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos (MVP en Python) **Sprint:** 1 (Compromiso: 13 Story Points — HU01, HU02, HU03, HU04)

1. Información General

- **Fecha:** [27/08/2026]
- **Hora:** [09:30] a [09:03] (Duración: 3 minutos)
- **Asistentes:** [Duban, Karen, Juan]

2. Registro de Participación`

Developer 1: [Duban]

- **¿Qué hizo desde la última sesión?** Finalización de `archivos.py`
- **¿Qué hará hoy?** Integración del flujo de equipos en `main.py` y documentación de casos de prueba.
- **Impedimentos:** Ninguno.

Developer 2: [Karen]

- **¿Qué hizo desde la última sesión?** La vista en consola de la HU02 y finalizo la codificación de `equipos.py`.

- **¿Qué hará hoy?** Estaré integrando estas funciones en el menú interactivo principal dentro de `main.py` y redactar los casos de prueba para el módulo de equipos
- **Impedimentos:** Ninguno`.

Developer 3: [Juan]

- **¿Qué hizo desde la última sesión?** Implementación de validaciones y registro en `estudiantes.py` (HU03).
 - **¿Qué hará hoy?** Desarrollo de la lógica transaccional de préstamos en `prestamos.py` (HU04).
 - **Impedimentos:** Duda técnica sobre el formato de identificación única en `prestamos.json`.
-

3. Registro y Seguimiento de Impedimentos (Carpeta 04_Impedimentos/)

ID	Fecha	Descripción del Impedimento	Responsable	Acción Tomada / Solución
IMP-01	[27/08/2026]	Unificación del formato de ID único para transacciones en <code>prestamos.json</code> .	SM / Developers	Sesión de sincronización de 5 min post-Daily para definir ID autoincremental (P001, P002).